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Resum 
Hi ha molts compradors diferents però tots amb el mateix pensament, volen comprar bo i varat, i 
lamentablement no sempre és així. Quan una persona vol comprar una embarcació, ha de saber el que 
compra i l'estat en què ho compra. Una persona que no té coneixements nàutics ni sap considerar l'estat 
d'embarcacions, és molt recomanable anar acompanyat d'un professional que l'assessori en tot moment. 
Per poder determinar l'estat d'una embarcació es valoren tres aspectes diferents: Motors, Estructura i 
Serveis. Depenent de com es valori l'estat de l'embarcació es pactaran les condicions i el preu final. 
En aquest cas real, una persona, contracte el servei d'un professional del sector per la intenció d'adquirir 
una embarcació amb unes certes prestacions. El client descriu com ha de ser l'embarcació, i el pressupost 
de compra. El servei que ofereix el professional inclou: investigar envers les diferents opcions que hi ha en 
el mercat i mostrar-les al client. Un cop presentades les diferents possibilitats, acompanya a veure i valora 
les diferents opcions fins a trobar l'adequada. A partir de la valoració de l'embarcació feta pel professional, 
el comprador i venedor parlen les condicions de la transacció fins a arribar al pacte en el preu de compra. 
Un cop feta la transacció de la compra amb el canvi de nom pertinent i tots els tràmits enllestits, traslladen 
l'embarcació al Port del Masnou. El nou propietari de l'embarcació desitja modernitzar-la, i és el mateix 
professional que s'encarrega de dur a terme aquest servei. 
En el TFG es plasma tot el procés que comporta la modernització, les reparacions o millores i la instal·lació 
de nous sistemes. Es fa constar la metodologia de com es coordina i organitza les diferents tasques a 
desenvolupar, tot el seguiment del procés fins a l'entrega de l'embarcació en les condicions pactades i data 
senyalada. En finalitzar el servei de modernització s'extreuen dues conclusions clares. Una d'elles és saber 
dir que no a la realització d'un encàrrec sinó es pot dur a terme adequadament i amb fiabilitat. Una segona 
conclusió, si l'encàrrec implica comprar material o liquidar els serveis rebuts per empreses subcontractes, 
és important pactar amb el client una reserva econòmica per anar poder avançant en el projecte. No es 
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Abstract 
There are many different types of buyers but all with the same thought, they want to buy good and 
cheap/economical, but unfortunately this is not always so. When a person wants to buy a boat, he/she 
must be clear about what he/she buys and the state in which he/she buys it. A person who does not have 
nautical knowledge, should be accompanied by a professional who advises him/her at all times. In order to 
determine the status of a boat three different aspects are considered: Motors, Structures and Services. 
Depending on the assessment of the vessel’s state, the conditions and the final price will be agreed upon. 
In this real case, a person contracts the services of a professional in the sector with the intention of 
acquiring a boat with certain benefits. The client describes how the boat should be, and the budget he has. 
The service offered by the professional includes to investigate the different options that there exist in the 
market and to show them to the client. Once the different possibilities are presented, the professional 
should accompany and the client to see and evaluate the different options until he finds the appropriate 
one. Based on the evaluation of the boat made by the professional, the buyer and seller speak about the 
conditions of the transaction until reaching a pact with an agreed purchased price. Once the purchase 
transaction has been made including the owner’s name change and all the necessary procedures, the boat 
is taken to the Port of Masnou. As the new owner of the boat also wishes to modernize it, he hires the 
same professional as the responsible for carrying out this service. 
In the Final project, the whole process is described, including modernization, repairs or improvements and 
the installation of new systems. The methodology of how to coordinate and organize the different tasks to 
be developed, the entire process follow-up until the delivery of the boat in the agreed conditions and the 
date indicated is described. When completing the service of modernization two clear conclusions are 
drawn. Firstly, you should not perform assignment task if you cannot do it properly and reliably. Secondly, if 
the commission involves buying material or paying subcontracted services, it is important to agree with the 
client a money reserve to be able to move forward in the project. It is never recommended to anticipate 
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CAPÍTOL 1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 
Aquest projecte final de grau s’elabora amb el propòsit de mostrar els aprenentatges realitzats al llarg 
de la carrera juntament amb l’experiència laboral adquirida al llarg dels anys dedicats en el sector de la 
nàutica d’esbarjo. La intenció principal d’elaborar aquest projecte real és donar a conèixer a possibles 
futurs clients alguns dels serveis entre d’altres que l’editor ofereix professionalment. En ser un cas real 
lligat a un reconegut personatge de la societat, en el projecte no apareixerà el nom del propietari. 
El projecte tracta del seguiment en la modernització d’una embarcació fabricada a les prestigioses 
drassanes Espanyoles Astondoa, a Santa Pola, Alacant. Es basa principalment en dos aspectes: en 
l’assessorament inicial l’hora de triar l’embarcació adequada reunint les característiques desitjades i el 
seguiment de la modernització i reparació. 
Primerament un cop adquirida l’embarcació i traslladada al Port de Masnou, on es desenvoluparan la 
major part de les tasques, es realitzarà una valoració i comprovació de tots els sistemes i s’estudiarà la 
metodologia per dur a terme les tasques de reparació i les peticions del propietari. A continuació es 
presenta el pressupost de les diferents tasques, la data d’entrega de l’embarcació i els mètodes de 
pagaments. 
La modernització d’una embarcació es realitza a totes les diferents parts del vaixell. Per poder fer la 
reparació i la instal·lació de nous sistemes, s’ha de planificar i dividir l’embarcació amb diferents àrees 
podent compaginar diferents aspectes al mateix temps. En aquest projecta, veuran redactats i il·lustrats 
els passos que es segueixen per la modernització i les diferents tasques que s’han dut a terme per la 
reparació de l’embarcació. 
L’embarcació al llarg del procés estarà ubicada en el Port del Masnou per dur a terme les tasques 
interiors i l’altra estància varat en el port de Barcelona, el varador Nàutic Center, on s’acabaran de fer 
les tasques pertinents. 
L’editor d’aquest projecte hi ha col·laborat en la realització de diferents tasques i ha planificat, 
organitzat i assessorat al propietari. 
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CAPÍTOL 2. ADQUISICIÓ DE L’EMBARCACIÓ 
2.1 Petició del client 
Hi ha molts compradors diferents però tots amb el mateix pensament, volen comprar bo i varat, i 
lamentablement no sempre és així. Quan una persona vol comprar una embarcació, ha de saber el que 
compra i l’estat en què ho compra. Una persona que no té coneixements nàutics ni sap considerar 
l’estat de les embarcacions, és molt recomanable anar acompanyat d’un professional que l’assessori en 
tot moment. La persona que compra ha de confià plenament amb el professional, i el professional ha 
d’estar a l’altura dels serveis que ofereix. El comprador es posa en contacte amb el professional per 
l’orientació en la compra d’una embarcació el 28 d’Octubre del 2016. Demana que l’embarcació reuneixi 
les següents característiques:  
 Embarcació a motor 
 Eslora d’uns 23 metres 
 Amb 4 camarots i marineria 
 Flybridge 
 Pavelló Espanyol 
 Embarcació d’ocasió 
 Taxes pagades 
 
El pressupost inicialment per la compra de l’embarcació és de 700.000 €. El servei del professional té un 
cost del 10% de la diferència del preu de compra amb el preu inicial. 
 
2.2 Estudi del mercat 
Per trobar l’embarcació pertinent tenint en consideració el pressupost i les indicacions rebudes pel 
client, s’ha de mirar les diferents opcions que hi ha al mercat actual. Per poder buscar les embarcacions, 
s’utilitzen les següents maneres. Es realitza una buscada per Internet a través de diferents portals 
nàutics com poden ser: Topbarco.com, Cosasdebarcos.com, Yachtworld.com, entre d’altres afegir. 
També realitzant trucades a contactes, a empreses de compravenda d’embarcacions, amb drassanes o 
amb concessionaris d’embarcacions, etc. Amb aquestes diferents vies d’informació s’arriba a unes 
conclusions i opcions les quals s’han de parlar amb el client. 
En aquest cas, les embarcacions ha les que es pot optar, són embarcacions amb uns 15 o 20 anys 
d’antiguitat. Les embarcacions es dissenyen i es fabriquen tenint en compte la moda del moment. Les 
embarcacions amb uns certs anys, s’han de modernitzar o en cas contrari són devaluades 
considerablement. 
Embarcació desitjada 
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Opció 1 
Drassana: Sunseeker  
Model: Manhattan 84 
Any de construcció: 2000 
Hores Motor:  1.270 h 




Model: GLX 82 
Any de construcció: 2001 
Hores Motor: 476 h. 




Model: Solar 74 
Any de construcción: 2000 
Hores Motor: 840 h 




Model: Canados 72 
Any de construcció: 2002 
Hores Motor: 580 h 
Motor: 2 x 1360 cv. (MAN) Diesel 
Preu: 720.000€ 
2.3 Proposta de les diferents opcions.    
Realitzat l’estudi de mercat s’arriba a les primeres conclusions i opcions. L’oferta d’embarcacions amb 
aquestes característiques és molt amplia però queda reduïda amb el pressupost. En el futur comprador 
se li mostra les diferents opcions i se li resumeix l’estat del mercat actual. Amb les ofertes de les 
diferents opcions proporcionades, n’escollirà les que més li convencen. Un cop escollides, professional i 




























Taula. 2. 04. Azimut 74 ( Font: Topbarcos.com)                      Fig.2.04.Azimut 74 (Font: Topbarcos.com)  
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2.4 L’embarcació escollida. 
El comprador finalment opta per l'embarcació fabricada a les drassanes espanyoles Astondoa, d'Alacant. 
Aquestes drassanes construeixen embarcacions esportives de fins a 185 peus i porten en funcionament 
des de 1916. El Model que adquireix és l'Astondoa GLX 82 construïda l'any 2001. L'embarcació està 
ubicada a Empuriabrava, a l'empresa Nàutic Center, empresa dedicada a la reparació, manteniment i 
venda d'embarcacions. Aquesta empresa va vendre aquesta mateixa unitat al primer propietari l'any 
2001 des d'aquella data, tots els manteniments i reparacions s'han dut a terme a les seves instal·lacions. 
En la compra d'una embarcació es té molt present d'on prové aquesta i quin ús se li ha fet, ja que 
aquesta informació ajuda ha de fer una valoració superficial del seu estat. L'embarcació al llarg de 
quinze anys ha tingut l'ús particular del mateix propietari. Al llarg del procés de fabricació l'empresa va 
anar fent visites a les drassanes juntament amb el primer propietari per fer el seguiment. 
 
Fig. 2. 05. Astondoa 82 en construcció (Font: Nàutic Center) 









Taula. 2. 05. Dades generals Astondoa 82 ( Font: documentació oficial) 
 
Embarcació: Astondoa GLX 82 
Eslora: 23,90 m 
Maniga: 6,18 m 
Calat: 1,7 m 
Any de construcció: 2001 
Tipus: Embarcació a motor 
Pavelló: Espanyol 
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Taula. 2. 06. Sistemes Astondoa 82 ( Font: Manuals oficials) 





















Taula. 2. 08. Sistemes auxiliars Astondoa 82 ( Font: Manuals oficials) 
 
 
Motors Principals 2 x MTU M91 
Propulsió SDS (Surface Drive System) 
Generadors 2 x Kohler ( 1 x 27,00 kW) ( 1 x 19,00 kW) 
Sistema elèctric Generadors generen corrent a 220V 
Transformador converteix a 220V i 24V 
Bateries 12 Bateries 
Capacitat aigua dolça: 1.600 l 
Capacitat de combustible: 2x4.000 l 
Combustible: Diesel 
Desplaçament: 83.000 Kg. 
Ocupació 12 Persones 





Estabilitzadors  2 x Seakeeper M8000 
Potabilitzadora Idromar MC2J 
Grua Besenzoni G-307 
Passarel·la Opacmare 
Hèlix de Maniobra Hidrauliques BCS ( 1 x proa i 1 x popa ) 
Control remot Maniobra Yacht Controller Dual Band MTU-Blu/4A 
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Els plànols que a continuació s’adjunten, són els proporcionats per la drassana Astondoa com els 
originals de l’embarcació. S’observen 4 variants clarament identificades amb l’embarcació escollida. 
1.-En el plànol del Flybridge, apareix un Jacuzzi darrere el seient del pilot, a l’embarcació hi ha un sofà. 
2.-En el plànol del Flybridge, apareix una grua a la popa de la coberta, a l’embarcació hi ha un solàrium. 
3.-En el plànol de la coberta principal, apareix un sofà al pont, a l’embarcació hi ha un seient de copilot. 
4.-En el plànol de la coberta inferior, marineria està a la popa de la sala de màquines, a l’embarcació la 
sala de màquines es localitza a la popa de marineria 
























Fig. 2.09. Coberta inferior (Font: Astondoa) 
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Flybridge: És la coberta més alta de l'embarcació, zona d'oci i de relaxació, composta per un bar, cuina, 
taula per 8 comensals, solàrium i comandaments per patronejar l'embarcació. Per accedir aquesta zona 
és possible fer-ho per l'interior o bé per la coberta exterior. Aquesta àrea hi ha l'opció per poder tindre-















Fig. 2. 10. Flybridge (Font pròpia) 
Coberta principal: A la proa de la coberta principal es troba la zona de comandaments, a l’esquena del 
pilot, el lavabo de cortesia a estribord i a bavor la cuina. Sortint de la cuina  es troba l’accés per baixar a 












Fig. 2. 11. Pont (Font pròpia) 
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Fig. 2 . 12. Sala d’estar (Font: pròpia)                 Fig. 2 . 13. Menjador (Font: pròpia) 
Coberta inferior: A la coberta inferior,  un passadís central distribueix la coberta amb els diferents 
camarots. A la proa, hi ha ubicat el camarot doble amb lavabo, al mig del vaixell hi ha dos camarots mes, 
el d’Estribord amb ocupació de fins a tres persones amb llits individuals i el de bavor preparat per dues 
cada camarot amb el seu respectiu lavabo. A la popa d’aquesta coberta es troba el llit de l’armador 
proveït de lavabo i vestidor. En aquesta mateixa coberta a la Popa del vaixell i accedint per fora de 



















Fig. 2. 14. Camarots d’estribord i babord (Font: pròpia) 
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Fig. 2. 16. Sala de Màquines (Font: pròpia) 
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2.5 Adquisició de l’embarcació. 
Abans d’adquirir l’embarcació, per poder pactar condicions i preu, s’ha de comprovar el funcionament, 
provar en navegació i valorar l’estat. 
El 27 de Desembre de 2016, el professional es desplaça a Empuriabrava per valorar l’estat de 
l’embarcació i comprova el funcionament dels diferents sistemes a bord. Per poder valorar l’estat, es 
necessari treure l’embarcació fora de l’aigua i fer una inspecció visual de l’obra viva, mesurar la humitat 
del casc i observar l’afecta de la corrosió galvànica als metalls. 
A continuació, amb l’embarcació surant, comprova el funcionament dels diferents sistemes instal·lats a 
bord. S’han de connectar els aparells elèctrics, fer ús de les bombes instal·lades, engegar motors i 
generadors, fer ús dels sistemes, etc.. 
Per últim, si les comprovacions i valoracions surten satisfactòriament, es realitzen les proves de mar. El 
28 de Desembre del 2016, professional, comprador i venedor, surten conjuntament a navegar per la 
badia de Roses variant rumbs, revolucions i assentaments. També es comprova el funcionament dels 
estabilitzadors. 
Realitzades les proves de mar, valoracions en sec i comprovació de tots els sistemes, comprador i 
venedor pacten les condicions i el preu de compra de l’embarcació per 660.000 €. El 3 de Gener de 2017 
l’embarcació ja adquirida pel propietari, és traslladada al Port de El Masnou.  
 
  
    
  





Taula. 2. 09. Cost de l’adquisició ( Font: pròpia) 
 
Astondoa 82 GLX 2001 
 
 
Preu de compra 660.000€ 
Preu servei d’assessor   
10% de 90.000€ ( diferencia del preu inicial al preu final) 
     9.000€ 
 
Cost de l’adquisició  
( Impostos i costos de gestoria no inclosos ) 
 
669.000€ 
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CAPÍTOL 3. METODOLOGIA I VALORACIÓ 
3.1 Valoració de l’embarcació i peticions. 
Com s’ha explicat anteriorment,  el port base per l’embarcació serà el del Masnou. Gran part de La 
reparació i modernització de l’embarcació es durà a terme al mateix amarre i la varada en sec es farà al 
varador de Barcelona, al Nàutic Center, ja que en el varador del Masnou no pot ser a causa de les 
dimensions de l’embarcació.  
Amb la valoració de les anomalies conjuntament amb les peticions del propietari,  s’elabora el llistat de 
tasques. El llistat s’organitza diferenciant les àrees i les feines requerides. Aquest llistat, és elaborat per 
l’Oscar Arribas, professional del sector contractat per l’armador.   
3.1.1. Àrea exterior 
A continuació s’adjunta el llistat de tasques a realitzar a la part exterior de l’embarcació diferenciant les 
peticions del propietari i les incidències detectades durant la valoració. 
 
 
 Petició del propietari: 
- Canviar la teca de la plataforma de bany. 
- Escorçar el sostre i desmuntar el tancament en el Flybridge.  
 








 Flybridge i coberta exterior: 
 
 Flybridge: 
- La Nevera no funciona.  
- Llum del sostre.  
- Cuina oxidada.  
- Revisió de les Balses salvavides. 
- Revisió dels extintors.  
- Entra aigua zona parabrises. 
 Coberta exterior: 
- No surt aigua per el sistema CI. 
- Porta d’accés a la plataforma de bany rasca la teca al obrir. 
- Cap de la passarel·la deteriorat. 
- Silicona de les juntes a les finestres i parabrises resseca. 
- Els eixugaparabrises no funcionen correctament. 
 
Taula. 3. 11. Valoració àrea exterior ( Font: pròpia) 
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3.1.2. Àrea interior 
A continuació s’adjunta el llistat de tasques a realitzar a la part interior de l’embarcació diferenciant les 






 Petició del propietari: 
 
- Pintar, estucar i envernissar tots els mobles. 
- Canviar tota la tapisseria dels sofàs i seients dels pilots. 
- Instal·lar parquet a tot el vaixell. 
- Cromar tots els panys, frontisses, tanques. 
- Canviar totes les cortines. 
- Canviar la TV i equip de musica. 
- Instal·lar rentadora/secadora. 
 















- Altaveus no funcionen 
- Entrada d’aigua per el parabrises. 
- Tapisseria de pell resseca i amb floridura 
- Seients del pilot i acompanyant es mouen 
 Cuina: 
- Filtració d’aigua pel sostre. 
- Mobles amb esquerdes. 
- Extractor no funciona correctament. 
 Sala d’estar i menjador: 
- Llums de cortesia no funcionen 
- Moqueta tacada. 
- A/A no funciona. 
- La TV no surt del moble. 
- Mobles amb esquerdes. 
- Vernís ressec. 
- Tapisseria del sofà amb floridura. 
- Portes dels armaris despenjades. 
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 Coberta inferior: 
 
 Camarot de Proa: 
- Llums de cortesia cremades. 
- Línea telefònica no funciona. 
- Mampara despenjada. 
- A/A No refreda. 
- Vernís saltat als armaris. 
- Filtracions d’aigua. 
- Moqueta bruta. 
 Camarot d’Estribord: 
- Moqueta bruta. 
- Vernís en mal estat. 
- Entra aigua per escotilla. 
- La llitera rasca amb la paret al baixar-la. 
- Ta tassa del WC es mou. 
 Camarot de Babord: 
- Portes dels armaris no tanquen. 
- No arriba aigua dolça. 
- Altaveus no funcionen. 
- Entra aigua per escotilla. 
- Mampara despenjada. 
 Camarot de l’Armador: 
- Entrada d’aigua per les escotilles. 
- El terra de fusta de la dutxa està trencat. 
- El termòstat del A/A no funciona. 
- En el vestidor no s’encén la llum. 
- La línea telefònica no funciona. 
- Armaris despenjats. 
- La caixa forta no obra. 
- A la TV no arriba senyal. 
 Sala de Maquines: 
- Aixetes de fons no es poden tancar. 
- Tub del nivell de combustible trencat. 
- Rentadora no funciona. 
- Aigua i líquids a la sentina. 
- Varies fugues d’aigua salada per juntes d’estanqueïtat. 
- Revisió sistemes estabilitzadors,  
- Revisió motors principals 
- Revisió dels generadors 
- Revisió Transmissió SDS (Surface Drive System). 
 Marineria: 
- Obstrucció al desaigüe de la dutxa. 
- Moqueta tacada i amb floridura. 
- Taula despenjada 
 
Taula. 3. 14. Valoració àrea interior ( Font: pròpia) 
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3.2. Pressupostos i empreses col·laboradores 
Un cop realitzat el llistat de les tasques, es presenta el pressupost diferenciant cada tasca i el cost que 
generarà. Per realitzar el pressupost que posteriorment es presentarà a l’armador s’ha d’analitzar cada 
tasca amb la inversió de temps i diners que requereix. El pressupost presentat, no és el  cost definitiu  de 
la modernització sinó que pot variar sigui per una disminució o augment de tasques a realitzar. Serveix 
principalment per exposar les observacions de les dues parts i arribar a un acord amb més facilitat. En el 
pressupost apareixen les diferents tasques ha petició del propietari indican el cost de cada una i les 
incidències de la valoració que es pressuposta agrupades com una sola tasca, ja que és la mateixa 
empresa qui les realitzarà. En el pressupost, s’inclou el cost de la varada que es realitzarà a l’última part 
del projecte. 
Oscar Arribas és la persona contractada per fer la valoració inicial, i és el responsable de la 
modernització de l’embarcació. Per confiança i comoditat de l’armador, és qui, supervisa els 
pressupostos de les tasques i contracte les diferents empreses. D’aquesta manera  el 12 de Gener del 
2017 es presenta un sol pressupost a l’armador. Quan el propietari accepta el pressupost i les condicions 
s’inicien les tasques.  
 
TASCA EMPRESA 
Canviar la teca plataforma de bany. 
Escorça el sostre i desmuntar el tancament en el Fly. 
Pintar, estucar i envernissar. 
Canviar la tapisseria. 
Instal·lar parquet. 
Cromar panys, frontisses i tanques. 
Canviar cortines. 
Canviar TV i equip de música. 
Instal·lar rentadora/secadora. 
Revisió sistema estabilitzadors. 
Revisió motors principals. 
Revisió dels generadors. 
Revisió de la transmissió SDS. 
Varada. 
Aire condicionat. 





Varador del Masnou. 
Varador del Masnou. 







Servei Oficial Seakeeper 
Servei Oficial MTU. 
Servei Oficial Kohler. 
Servei Oficial France Hèlices. 






Taula. 3. 15. Empreses col·laboradores ( Font: pròpia) 
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Oscar Arribas Cardona     Avda/ XXXXXXX  Nº X Piso Xº Puerta Xª           





Descripció Material Mà d’obra Import 
 
   Canviar la teca de la plataforma de bany. 
(Desmuntar teca existent, preparar i sanejar la coberta, instal·lació de la teca i 
perfilar per una correcta estanquitat) 4.382,20€ 1.438,60€ 5.820,80€ 
Escorçar el sostre i desmuntar el tancament en el Flybridge. 
(Lloguer de grua per la extracció, tallar el sostre, aplicar fibra, massillar i pintar tots 
els possibles forats del desmuntatge) 840,00€ 4.786,00€ 5.626,00€ 
Pintar, estucar i envernissar tots els mobles interiors. 
(Desmuntar, emmascarar, massillar, rebaixar, pintar, estucar i envernissar, muntar)  18.670,00€ 21.080,00€ 39.750,00€ 
Canviar tota la tapisseria dels sofàs i seients dels pilots. 
(Desmuntar, transportar, manipular, muntar) 3.810,60€ 1620,00€ 5.430.60€ 
Instal·lar parquet a tot el vaixell. 14.230,00€ 3.640,00€ 17.870,00€ 
Cromar tots els panys, frontisses, tanques. 
(Desmuntar,cromar, transportar, muntar) 360,00€ 420,00€ 780,00€ 
Canviar totes les cortines. 
(Desmuntar, canviar teixit, transportar, muntar) 820,00€ 340,00€ 1.260,00€ 
Canviar la TV i equip de música. 
(Modificar encaix, instal·lació tv proporcionada i equip musica FUSION MS-Ra70N) 1.620,00€ 2.412,80€ 4.032,80€ 
Instal·lar rentadora/assecadora. 
(Desmuntar existent e instal·lant la proporcionada) 
 
330,00€ 330,00€ 
Revisió sistemes estabilitzadors. 
(Servei oficial inclou els dos estabilitzadors) 
  
8.650,00€ 
Revisió motor Principals 
(Servei oficial inclou els dos motors i recanvis estàndards) 
  
11.600,80€ 
Revisió dels generadors 
(Servei oficial inclou els dos generadors i recanvis estàndards) 
  
3.150,00€ 
Revisió Transmissió SDS 
(Servei oficial inclou les 2 transmissions i recanvis estàndards en el varador) 
  
4.920,00€ 
Varada Nàutic center BCN 
(Neteja de baixos, aplicar antiincrustant, 12 dies de posicionament) 
  
6.300,00€ 
Reparació tasques de la valoració 4200,00€ 10.500,00€ 14.700,00€ 
 
   Base Imposable 
  
130.221,00€ 
    I.V.A. 
 
21% 
 Import I.V.A. 
  
27.346,41€ 
TOTAL A PAGAR 
  
157.567,41€ 
3.3 Organització i Metodologia 
En una modernització d’aquestes característiques cal fer un petit estudi i una organització el més 
detallada i precisa possible per poder planificar adequadament el projecte. Aquesta planificació i 
organització aportarà estabilitat, control i facilitats en el seu desenvolupament. S’ha de tindre en 
compte les dates d’entrega del  material, la disponibilitat del personal i les feines a realitzar. Es dissenya  
un diagrama de Gantt i s’estudia la metodologia per poder realitzar un servei organitzat i de qualitat. 
Finalitzada aquesta primera part del procés es realitzarà un segon diagrama per les tasques en sec. 
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Tasques Astondoa 82 
 Periodo resaltado:1
PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Pintar interior coberta inferior 1 30 0 0
0%
Pintar interior coberta principal 30 30 0 0
0%
Canviar teca plataforma 4 15 0 0
0%
Desmuntar tancament Fly i escorçar el sostre 1 12 0 0
0%
Canviar tapisseria sofàs i seients. 10 12 0 0
0%
Canviar cortines 10 12 0 0
0%
Canviar TV 23 4 0 0
0%
Instal·lar parquet coberta inferior 30 8 0 0
0%
Instal·lar parquet coberta principal 38 6 0 0
0%
Revisió dels estabilitzadors 40 3 0 0
0%
Revisió dels motors principals 38 3 0 0
0%
Revisió dels Generadors 33 3 0 0
0%
Revisió de la transmissió SDS 50 8 0 0
0%
Instal·lar rentador/secadora 25 5 0 0
0%
Anomalies Cam. Proa 20 5 0 0
0%
Anomalies Cam.ESTR. 22 5 0 0
0%
Anomalies Cam.BR 24 5 0 0
0%
Anomalies Cam. Popa 26 8 0 0
0%
Anomalies Fly 12 10 0 0
0%
Anomalies coberta Exterior 10 3 0 0
0%
Anomalies Pont 52 5 0 0
0%
Anomalies Cuina 44 5 0 0
0%
Anomalies Menjador 56 5 0 0
0%
Anomalies Sala d'estar 50 8 0 0
0%
Anomalies Sala de Màquines 55 5 0 0
0%
Anomalies Marineria 57 3 0 0
0%











Duración del plan Inicio real




TASCA       METODOLOGIA 
1. Pintar interior 




a) Desmuntar tot per poder pintar correctament. 
b) Emmascarar y tapar per protegir. 
c) Rascar i massillar la superfície dels mobles 
d) Aplicar pintura, estucat y vernís 
e) Desemmascarar i netejar 
f) Muntar totes les parts desmuntades anteriorment 
2. Canviar teca plataforma 
Empresa ” Varador Masnou” 
a) Desenganxar teca i sika existent 
b) massillar i afinar superfície 
c) Aplicar imprimació 
d) Instal·lar teca a la plataforma. 
3. Desmuntar tancament Flybridge i 
escorçar sostre 
Empresa “Varador Masnou” 
a) Desmuntar guies del tancament 
b) Desmuntar Puntals 
c) Tallar sostre 
d) amfibrar, massillar i pintar el tall 
4. Canviar tota la tapisseria dels sofàs i 
seients dels pilots 
Empresa “Nàutica Ruperez” 
a) Desmuntar sofàs i seients 
b) Portar a la tapisseria  
c) Muntar Sofàs i seients 
5. Canviar totes les cortines. 
Empresa “Nàutica Ruperez” 
a) Desmuntar totes les cortines 
b) Portar a tapisseria per cortines noves a mida 
c) Muntar noves cortines 
6. Cromar tots els panys, frontisses, 
tanques. 
Empresa “Talleres Fernandez” 
a) Desmuntar totes les peces 
b) Portar a cromar 
c) Muntar tots els accessoris 
7. Canviar la TV i equip de musica. 
Empresa “ Oscar Arribas” 
a) Desmuntar Tv vella  
b) Demanar material: TV i Àudio FUSION 
c) Instal·lar material 
8. Instal·lar parquet a tot el vaixell. 
Empresa “ Miguel Angel, S.L” 
d) Tallar parquet a mida  
e) Enganxar i rejuntar 
9. Revisió del servei oficial: estabilitzadors, 
motors propulsors,  generadors, 
Transmissió SDS. 
Empresa “ Serveis Oficials” 
a) Revisió dels estabilitzadors 
b) Revisió Motors MTU 
c) Revisió Generadors 
d) Revisió transmissió SDS “en sec” 
10. Instal·lar rentadora/assecadora. 
Empresa “ Oscar Arribas ” 
a) Desmuntar rentadora existent 
b) Muntar rentadora/assecadora 
11. Llistat d’incidències 
Empresa “ Oscar Arribas “ 
a) Modificar i reparar a mesura que es vagin acabant 
les diferents àrees i camarots. 
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3.3.1 Pintar l’Interior:  
Per poder pintar tot l’interior de l’embarcació el primer que s’ha de fer és organitzar-se amb els pintors 
per seguir un ordre, ja que per poder donar un bon acabat s’haurà de desmuntar: portes, calaixos, 
panys, frontisses, llums, termòstats, envellidors... tot el que sigui desmuntable de cada camarot.  
La tasca de pintura es distribueix amb dos espais, la coberta principal i la coberta inferior. Primer es 
pintarà la coberta inferior on es troben els 4 camarots amb els respectius banys i acabaran amb el 
passadís i l’escala d’accés, un cop pintat, estucat i aplicat el vernís continuaran amb la coberta principal 
amb el pont, el lavabo de cortesia, la cuina i el menjador. Per últim es pinta el camarot de marineria. 
Situats a la coberta inferior, el primer que s’ha de fer és desmuntar el camarot de proa per facilitar la 
tasca als pintors. Es desenganxa la moqueta i es desmunta les portes d’armari i calaixos. Per poder 
facilitar la ubicació de cada peça desmuntada es marcarà numèricament i els panys, frontisses i 
envellidors s’ajunten en caixes per portar-les a cromar. Tenint els accessos lliures i còmodes en el 
camarot de proa, els pintors poden començar a fer la seva feina d’emmascarar i tapar per protegir. 
L’equip de desmuntatge, tot seguit desmunta de la mateixa manera els camarots d’estribord i bavor, per 
últim desmuntaran el de l’armador. 
L’equip de pintors format per 4 membres, s’organitzen en parelles per avançar les diferents tasques. 
Aprofiten l’espai del camarot de popa per pintar les peces desmuntades dels camarots i deixar-les de 
manera adient per l’assecatge de cada peça. Per poder pintar correctament i aplicar de manera idònia 























Fig. 3. 17. Emmascarar per pintar (Font: pròpia) 
 
a) Rascar la superfície: Per facilitar l’aplicació d’imprimació. 
b) Aplicar massilla: Per dissimular les esquerdes en els mobles, s’aplica massilla per igualar la 
superfície. 
c) Netejar la superfície: Es treu la pols generada pel vernís i la massilla al rascar  
d) Aplicar l’imprimació: és el primer producte que s’aplica a la superfície a pintar, la finalitat és tapar 
les possibles imperfeccions o ratllades i fer que la pintura s’adhereixi. 
e) Aplicar la pintura: la pintura s’aplica amb rotllo de forma uniforme per tota la superfície, es 
donen dues mans de pintura. 
f) Aplicar l’estucat: l’estucat s’aplica amb pinzell seguint una direcció representant les vetes d’estuc 
desitjades. 
g) Aplicar el Vernís: un cop muntat els armaris i les portes s’aplica una mà de vernís a pistola. 
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3.3.2 Canviar teca plataforma: 
El canvi de teca a la plataforma és deguda al mal estat de la teca existent. Per poder dur a terme 
aquesta feina s’ha de desenganxar la teca i la sika de la plataforma, preparar la superfície de la 












Fig. 3. 18. Plataforma (Font: pròpia) 
 
3.3.3 Desmuntar tancament Flybridge i escorçà el sostre: 
 L’Armador a la zona del Flybridge no vol vidres ni lones transparents, vol tot obert inclús vol escorçà el 
sostre per estar més descobert, facilitant així tindre més ventilació i l’entrada del sol. 
Per poder lliurar el tancament s’ha de treure les lones de les diferents guies, s’han de descaragolar les 
guies fixades a l’estructura tapant els furats per possibles entrades d’aigua i desmuntar els parabrises. La 
part davantera del sostre s’ha d’escorçar de manera que quedi lliure fins al seient del pilot, la part del 
bar, la cuina i la taula de menjar ha de continuar amb sostre. S’haurà de modificar els punts de fixació 












Fig. 3. 19. Tancament flybridge (Font: pròpia) 
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3.3.4 Canviar tota la tapisseria dels sofàs i seients dels pilots:  
Per facilitar la feina al tapisser, l’equip de desmuntatge, trauran els seients del pilot i acompanyant i 
desmuntaran també les tres parts que formen el sofà del saló i es portaran a les seves instal·lacions. 
D’aquesta manera s’aconsegueix espai a l’interior del vaixell i permet anar avançant més còmodament. 














Fig. 3. 20. Sofàs (Font: pròpia) 
 
3.3.5 Canviar totes les cortines: 
Per desmuntar les cortines existents s’ha de desenganxar del velcro i treure els passadors. El mateix 
tapisser farà les noves cortines exactament iguals amb un teixit escollit per l’armador, fent-les de 
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3.3.6 Cromar tots els panys, frontisses, tanques: 
A mesura que desmunten els camarots, al mateix temps es separen les peces a cromar, ja que la 
tonalitat daurada que tenen, estèticament no quedaran bé amb el canvi de color dels mobles. Les peces 








Fig. 3. 22. Panys (Font: pròpia) 
 
3.3.7 Canviar la TV i equip de música: 
L’armador vol canviar la televisió del menjador, en vol una de més gran. El moble i el mecanisme que fa 
pujar i baixar la televisió està adaptat per una de 40 polsades, s’haurà de fer l’encaix del moble més gran 
i adaptar el mecanisme per fer pujar una de 55 polzades. La nova televisió la proporcionarà l’armador. 
L’equip de música que s’instal·larà és de la Marca FUSION, el MS-RA70N que és un producte amb 
Bluetooth i amb certificació NMEA2000. La instal·lació del nou equip es realitzarà finalitzada la part de 
pintura, perquè solamènt s’haurà de passar cables de connexió i col·locar els altaveus nous en el lloc 


















Fig. 3. 23. Televisor (Font: pròpia) 
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3.3.8 Instal·lar parquet a tot el vaixell: 
Les moquetes de l’interior es substituiran per parquet. Es desenganxaran i es tiraran directament. La 
instal·lació del parquet es realitzarà una vegada s’hagi finalitzat les tasques de pintura i muntatge de les 


















Fig. 3. 24. Moqueta (Font: pròpia) 
 
3.3.9 Revisió de servei oficial: estabilitzadors, motors propulsors,  generadors, Transmissió SDS:  
A continuació es descriu breument el funcionament dels sistemes i la revisió que realitzen els operaris 
del servei oficial de cada marca. 
 
3.3.9.1.- Estabilitzadors:  
Aquesta embarcació es dotada de dos estabilitzadors giroscòpics de la marca Seakeeper exactament el 
model M8000. L’estabilitzador giroscòpic és un element que s'instal·la en els vaixells per evitar que 
l'onatge produeixi el balanceig en estar fondejats o situacions d'escora perilloses, i desplaçaments no 
lineals a causa de grans ones o dels corrents i el vent mentre naveguen. Quan el giroscopi és 
desequilibrat pel balanceig del vaixell, s'inclina cap endavant i cap enrere amb un moviment de precisió, 
i aplica el seu gir a un angle de 90º en un intent d'anul·lar el balanceig del vaixell. 
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Fig. 3. 26. Estabilitzadors (Font: pròpia) 
Els estabilitzadors estan instal·lats a la sentina de l’habitacle un sota del camarot del armador i l’altre 
mes a la proa. Els estabilitzadors funcionen correctament, però s’ha de fer la revisió. El servei tècnic la 
farà un cop finalitzada la instal·lació del parquet. En la següent taula consten els punts a revisar pel 
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Taula. 3. 17. Manteniment seakeeper ( Font: Manual del sistema) 
3.3.9.2 Motors Propulsors:  
 
Els motors incorporats a l’embarcació són dos motors de la marca MTU model 12V 2000 M91, són uns 
motors Diesel de 12 Cilindres en V de 1500HP. La revisió dels motors la realitzarà el servei oficial quant 
tinguin disponibilitat els operaris. Els mecànics comprovaran el funcionament, revisaran i canviaran els 
elements bàsics per aconseguir el rendiment òptim del motor. A la següent taula s’observa els sistemes 
a revisar: 
Sistema Parts i material 
Sistema d'elèctric Motor d'arrencada de 24V,entre d’altres. 
Sistema d'oli  Bomba d'oli lubricant per engranatges, filtre 
dúplex d'oli lubricant amb vàlvula de desviador, 
intercanviador de calor d'oli lubricant, juntes 
estanque, entre d’altres 
Sistema de combustible  Bomba d'alimentació de combustible, bomba 
manual de combustible, pre-filtre de 
combustible, filtre principal de combustible 
amb vàlvula, injectors, entre d’altres 
Sistema de refrigeració  Intercanviador de calor d'aigua refrigerant, 
bomba d'aigua centrífuga. 
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Sistema d'aire de combustió  Comprovar el turbos, canvi de filtres d’aire, 
observar sistema, entre d’altres 
Sistema d'escapament   Col·lectors d'escapament de triple paret, 
refrigeració, comprovació dels aïllaments de les 
sortides, entre d’altres 
Sistema de gestió del motor  Sistema de control, monitorització de motor i 
caixa de canvis, entre d’altres 
 
































Fig. 3. 28. Motor Bavor (Font:pròpia) 
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3.3.9.3 Generadors:  
Els dos generadors estan ubicats a la sala de màquines, un amb més potencia que l’altre, són de la 
marca Kohler, un Generador Kohler de 28/32 KWA i l’altre generador Kohler de 25/28 KWA. El 
manteniment i revisió dels Generadors es farà quan el servei oficial estigui disponible, però fent que no 
coincideixi amb els operadors dels motors principals. La revisió dels generadors tracta en els següents 
punts: 
 Revisar funcionament i rendiment 
 Substitució dels Filtres 
 Canviar juntes 
 Sistema refrigerant 
 Sistema combustible 





























Fig. 3. 30. Generador Babord (Font: pròpia) 
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3.3.9.4 Transmissió SDS ( Surface Drive System) :  
Conegudes com a hèlixs de superfície, aquesta transmissió proporciona velocitat, maniobrabilitat, 
eficiència i fiabilitat. El seu disseny d’hèlix perforant la superfície redueix un 50% d’arrossegament 
submarí en comparació amb els sistemes convencionals d’accionament submergit. Això dóna lloc a una 
velocitat general més alta, una acceleració més ràpida i una major relació de càrrega útil. Un 50% menys 
d’arrossegament millora significativament l’estalvi de combustible i redueix els costos d’explotació.  
 
 
L’eix de l’hèlix es pot ajustar verticalment, permetent la selecció 
de l’angle d’empenta òptim per a diferents condicions de 





A diferència dels sistemes convencionals els propulsors al 
mateix temps exerceixen de  timó, els angles en direcció al 





Les hèlixs es troben a popa, darrere del casc, augmentant 
l’apalancament de la direcció i millorant la maniobrabilitat a 




Fig. 3. 31. Transmissió ( Font: Manual SDS) 
 
El manteniment i la revisió de la transmissió es realitzarà durant la varada. Els operaris  del servei oficial 












Fig. 3. 32. Transmissió (Font:pròpia) 
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3.3.10 Instal·lar rentadora/assecadora: 
En el vaixell hi ha instal·lada una rentadora a la sala de màquines. Aquesta rentadora s’ha de substituir 
per una rentadora/assecadora que el propietari proporcionarà. L’únic accés per treure la rentadora 
existent i poder introduir la nova és per la porta del mirall de popa. Per poder fer la substitució de 
rentadores, és necessari desmuntar la protecció i l’aïllant dels tubs d’escapament, ja que la distància que 








Fig. 3. 33. Rentadora/assecadora  (Font: pròpia) 
 
3.3.11 Llistat d’incidències detectades: 
A mesura que a les diferents àrees quedin finalitzades de les tasques de pintura, s’aniran raparan les 
diferents incidències de la valoració esmentades anteriorment. D’aquesta manera no s’entorpiran els 
operaris de les diferents labors. 
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CAPÍTOL 4. EVOLUCIÓ DE LA MODERNITZACIÓ 
4.1 Reparació i modificació:   
A continuació s’exposen totes les tasques realitzades a l’embarcació durant la modernització. Es 
diferencien clarament les tasques realitzades en global en tota la modernització i les realitzades en cada 
àrea o camarot.  
4.1.1.Tasques realitzades a L’exterior: 
A continuació es detallen les tasques de la “Taula. 3. 10. i Taula. 3. 11.” adjuntada anteriorment. 
4.1.1.1. Petició del propietari: 
Les peticions del propietari anomenades a la “Taula. 3. 10”, són les tasques que el propietari vol dur a 
terme per modernitzar l’embarcació. 
Canviar la teca de la plataforma de bany: 
Per canviar la teca de la plataforma s’ha de desenganxa la teca i la sika existent. Un cop extreta, el 
següent pas és allisar i netejar tota l’àrea. Comencen instal·lant el perímetre de tota l’àrea. Primer es 
tallen les peces de teca amb la forma i la mida adequada i es superposa cada peça al seu lloc pertinent. 











Fig. 4. 34. Plataforma (Font: pròpia) 
Per facilitar la instal·lació del interior del perímetre, unifiquen les tires de teca formant plaques abans de 
ser manipulades. Aquestes plaques s’elaboren mitjançant les lames de teca unides lateralment entre 
elles amb sika. Un cop seques es poden manipular i tallar a mida, donant-li la forma adequada a cada 
placa per la seva correcta instal·lació.  
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Abans d’enganxar-les a la coberta s’han de presentar-les totes al seu lloc per evitar entrebancs a l’hora 
d’instal·lar-les. Un cop comprovades, s’enganxen d’una en una esperant el tems d’assecatge. Per facilitar 
















Fig. 4. 35. Panells de teca (Font: pròpia) 
A continuació, s’ha d’afegir un bordó de sika a les unions de cada placa i en el perímetre. Per finalitzar, 
en tindre totes les plaques fixades, els bordons acabats, els sobrants retallats i tota la sika ben seca, s’ha 
de passar una polidora amb un gra molt fi per damunt de la superfície per donar-li una uniformitat en la 













Fig. 4. 36. Plataforma finalitzada (Font: pròpia)  
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Escorçar el sostre i desmuntar el tancament en el Flybridge: 
El tancament del Fly per la part de proa té una estructura d’acer inoxidable que envolta els parabrises. 









Fig. 4. 37. Tancament Flybridge (Font: pròpia) 
Per poder desmuntar el tancament, el primer pas és treure totes les lones de plàstic transparents que 
fan hermètica aquesta àrea. Les lones van instal·lades a través d’unes guies i unides amb cremalleres 
entre elles. Les guies van caragolades i estan instal·lades dalt al sostre i per la part de sota a l’estructura 
d’aquesta manera queden fixades a la seva posició.  
Un cop s’han tret les lones el següent pas és desmuntar les guies. S’ha de tindre en compte que s’han de 
tapar els forats que queden a la coberta perquè en cas de pluja, mentre no s’aplica el gelcoat, podrà 












Fig. 4. 38. Tancament Flybridge (Font: pròpia) 
Amb les guies ja desmuntades, el següent pas és descaragolar els puntals que aguanten el sostre de la 
part ha escorçà. Descaragolant els caragol que uneixen el sostre amb els diferents aconseguim que el 
sostre estigui lliure sense que pugui caure, ja que es recolze en els mateixos puntals. Els puntals fixats 
per la part de popa aguanten el sostre a la seva posició.  
Un cop el sostre està lliure, amb l’ajut d’una grua per subjectar la part del sostre ha escorçà, es talla el 
sostre amb una serra circular. 
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Fig. 4. 39. Sostre flybridge (Font: pròpia) 
Amb el sostre ja separat i en suspensió, amb l’ajut de la grua es retira de l’embarcació. En el sostre 
restant s’ha d’enfibrar la zona del tall i aplicar gelcoat de la mateixa tonalitat. Aquesta feina restant 
s’encarregarà el pintor del varador. A continuació s’ha de reforçar la fixació del sostre amb els puntals 
ubicant-los de manera segura i sense entorpí l’àrea de pas. Es Modifiquen els mateixos puntals que 


















Fig. 4. 40. Puntals sostre (Font: pròpia) 
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4.1.1.2 Flybridge 
A continuació es detallen les tasques realitzades en el Flaybridge i esmentades a la “Taula. 3. 11.”  
La nevera no funciona: 
En el moble cuina del fly hi ha instal·lada una nevera petita i que no refreda adequadament. La nevera 











Fig. 4. 41. Moble bar (Font: pròpia) 
A petició del client, en el mateix moble s’ha d’instal·lar una glaçonera al costat de la nevera. Per poder 
instal·lar els dos aparells al moble, s’ha d’adaptar i modificar els encaixos. Aprofiten l’alimentació de la 








Fig. 4. 42. Moble bar finalitzat (Font pròpia) 
Llums del sostre 2 de 6 no funcionen:  
En el sostre del fly hi ha dos llums que no funcionen. El problema no es d’agut a la bombeta, ha causa de 
la humitat s’ha fet malbé l’aplic. Aquests aplics no és poden reparar, s’han de substituir. S’aprofitaran els 







Fig. 4. 43. Llums Flybridge (Font: pròpia) 
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Cuina Oxidada: 
En el moble cuina del Fly hi ha instal·lada una graella elèctrica. La cuina existent està bruta, amb greix i 









Fig. 4. 44. Cuina Flybridge (Font pròpia) 
 
El propietari decideix substituir-la per un teppanyaki. Aquesta cuina elèctrica es basa amb una planxa 
d’acer que és calenta tota ella per igual i és molt més neta que la graella. La cuina del Fly normalment 
s’utilitza per escalfar o mantenir ha temperatura adient l’aliment. Amb el teppanyaki ho poden fer 










Fig. 4. 45. Cuina Flybridge finalitzada (Font: pròpia) 
Revisió de les balses salvavides:  
Les dues balses salvavides de la marca Zodiac són de vuit persones cada una i són les adequades per la 
navegació d’aquesta embarcació. L’empresa  Survitec faran una inspecció exhaustiva de les balses i de 
tot el material de seguretat adjunt. En finalitzar la revisió, ens proporcionaran el certificat de les balses 








Fig. 4. 46. Balses salvavides (Font: pròpia) 
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Revisió dels extintors:  
La revisió dels extintors s’encarregarà l’empresa Sertec. En aquesta embarcació hi ha 8 extintors 
manuals i se’ls emportaran per fer les comprovacions pertinents a les seves pròpies instal·lacions.  El 
sistema d’extinció de la sala de màquines el comprovaran sense desinstal·lar. 
 
Fig. 4. 47. Extintors (Font: pròpia) 
 
Aquest plànol facilitat per la drassana Astondoa no és el que pertany a l’embarcació, però la disposició 





























Fig. 4. 48. Protecció CI (Font: Astondoa) 
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4.1.1.3 Coberta exterior 
A continuació es detallen les tasques realitzades a la coberta exterior i esmentades a la “Taula. 3. 11.”  
No surt Aigua pel sistema de contra incendis: 
A la proa del vaixell juntament amb el molinet, està situada una de les dues aixetes del circuit contra 
















Fig. 4. 49. Aixetes contra incendis (Font: pròpia) 
 
En connectar la manega, hauria de sortir aigua salada a pressió gràcies a la bomba situada a la sala de 
màquines. En fer la comprovació, veiem que la bomba sí que funciona però no surt aigua. Verifiquem 
l’aixeta de fons que dóna pas a l’aigua directament del mar, està oberta i en correcte funcionament. El 
problema el tenim a l’electrovàlvula que està clavada i no deixa el pas de l’aigua. Aquesta electrovàlvula 
l’hem de substituir per una de nova. Un cop substituïda verifiquem el seu correcte funcionament del 

















Fig. 4. 50. Bomba contra incendis (Font: pròpia) 
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Porta d’accés a la plataforma de bany ratlla la teca a l’obrir:  
L’Accés a la plataforma de bany des de la banyera, únicament pot ser per la porta situada al mirall de 
popa al cantó de bavor. Aquesta porta obra elèctricament mitjançant una frontissa motoritzada a través 













Fig. 4. 51. Porta d’accés a la plataforma (Font: pròpia) 
 
Els caragols que uneixen la frontissa amb la porta s’han afluixat a causa de les vibracions del mateix 
vaixell en navegar. Per poder reparar-ho, cal desmuntar la porta de la frontissa i passar un mascle amb 
un diàmetre més gruixut per sanejar la rosca dels caragols existents. Un cop sanejats, tornen a muntar la 
porta al lloc inicial amb els caragols adients. A més a més, com a mesura de fixació afegeixen sika 




















Procés de reparació y modernització d’un iot de les drassanes Astondoa model 82 GLX 2001  
 
  38 
 
Cap de la passarel·la deteriorat:  
L’accés a l’embarcació des del moll, es realitza mitjançant la passarel·la. Aquesta passarel·la és 
telescòpica, es recull quedant totalment guardada dins del carro o bé s’extreu fins a una llargada de 4 
metres. Per seguretat, aquesta passarel·la té un cap elàstic fent de passamà. Mitjançant la unió a cada 
extrem de la passarel·la  i amb l’ajut de dos candelers enmig per donar-li altura. Aquest passamà queda 
recollit o extret, amb el moviment de la passarel·la. El cap existent està molt deteriorat i ha deixat de ser 
elàstic amb la conseqüència que per posar i treure la passarel·la s’ha d’anar amb compte amb els 













Fig. 4. 53. Passamà de la passarel·la (Font: pròpia) 
 
Silicona de les juntes a les finestres i parabrises resseca:  
La Silicona que dóna estanquitat a les finestres i als parabrises està resseca. S’ha de fer el bordó de 
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4.1.2. Tasques realitzades a l’interior: 
A continuació es detallen les tasques de la “Taula. 3. 12.” , “Taula. 3. 13.” I “Taula. 3. 14.” adjuntades 
anteriorment. 
4.1.2.1 Petició del propietari: 
Les peticions del propietari anomenades a la “Taula. 3. 12.”, són les tasques que el propietari vol dur a 
terme per modernitzar l’embarcació. 
Pintar, estucar i envernissar tots els mobles: 
La tasca de pintura s’ha descrit anteriorment en l’apartat de metodologia, tot seguit es mostren els 



































Fig. 4. 56. Pont finalitzat(Font pròpia) 
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Fig. 4. 58. Menjador finalitzat (Font pròpia) 
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Fig. 4. 60. Menjador finalitzat (Font pròpia) 
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Fig. 4. 62. Camarot estribord finalitzat (Font pròpia) 
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 Fig. 4. 63. Lavabo Camarot Estribord            Fig. 4. 64. Lavabo camarot Babord finalitzat 

























             Fig. 4. 65. Vestidor (Font Nàutic Center)         Fig. 4. 66. Vestidor  finalitzat (Font pròpia)  
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Fig. 4. 68. Camarot Armador Estribord finalitzat ( Font pròpia) 
 
 Fig. 4. 69. Camarot Proa finalitzat (Font pròpia)     Fig. 4. 70. Camarot Babord finalitzat (Font pròpia) 
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Canviar tota la tapisseria dels sofàs i seients dels pilots: 
Com s’ha explicat anteriorment, les tapisseries es canvien. Les tapisseries existents són de pelfa i el 
propietari vol substituir-la per unes de pell. 
 
Instal·lar parquet a tot l’interior del vaixell: 
La instal·lació del parquet s’ha de realitzar posteriorment a les tasques de pintura i muntatge dels 
camarots i cobertes. A la coberta inferior, el parquet l’enganxen directament al terra de fibra, en canvi a 














Fig. 4. 71. Muntatge del parquet (Font: pròpia) 
 
Les peces de parquet s’han de tallar a mida i capicular-les l’una al costat de l’altre recobrin tot el terra. 
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S’ha de tindre en compte, els diferents registres que hi ha al llarg del passadís. Aquests registres no es 
poden anular, ja que donen accés a la sentina. Han d’instal·lar el parquet de manera que els registres 













Fig. 4. 73. Registres al terra (Font: pròpia) 
 
Cromar tots els panys, frontisses, tanques: 
Tal com s’ha indicat anteriorment els panys i les diferents peces que tenen la tonalitat daurada, es 
portaran a cromar. Amb la nova tonalitat dels mobles, estèticament s’adaptaran millor. A mesura que es 
desmunten els camarots aquestes peces es separen i cop els camarots i les diferents àrees estan 
desmuntades, les peces agrupades es porten a cromar. Les peces es necessitaran un cop realitzades les 
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Canviar totes les cortines: 
Com s’ha dit anteriorment, les cortines s’han de desmuntar per canviar però el mecanisme de la cortina 
s’aprofitarà el mateix. La cortina s’ha de portar al mateix tapisser dels sofàs, d’aquesta manera tindrà les 



















Fig. 4. 75. Cortines substituïdes (Font: pròpia) 
 
Canviar la televisió i equip de música: 
La televisió del menjador està fixada a una estructura motoritzada elèctricament, que permet ser pujada 
o baixada ha voluntat de l’interessat a través d’un interruptor. La base de l’estructura està fixada a la 
coberta. Aquesta estructura queda amagada a l’interior del moble del menjador i permet tindre la 
televisió a la vista o protegit. El moble on queda guardada, queda totalment desaprofitat, per aprofitar-












Fig. 4. 76. Moble del televisor (Font: pròpia) 
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El propietari vol canviar la televisió per un de més gran. La pantalla existent fa 40 polsades (95 cm) i la 
nova farà 55 (125cm) el forat s’ha de fer més enredera i allargar 30 cm. L’estructura existent suporta el 












Fig. 4. 77. Resultat del moble del televisor (Font: pròpia) 
 
S’ha de tindre cura amb el cablejat, tenint en compte el moviment, els cables han de tindre marge i no 
poden quedar enganxats durant el moviment de pujar i baixar, causant la desconnexió o una altra 
anomalia del sistema. 
L’equip de música a instal·lar és de la marca FUSION exactament el model RA70N. Aquest aparell permet 
connectar-lo en la xarxa NMEA2000 i amb bluetooth. També permet connectar dispositius auxiliars a 
diferents zones de l’embarcació. 








Fig. 4. 78. Aparells amb connexió NMEA2000 (Font:pròpia) 
 
Amb la connexió Bluetooth es pot ajustar amb qualsevol dispositiu de telefonia mòbil, tablet, mp3, etc.. 





Fig. 4. 79. Sistema d’àudio (Font: pròpia) 
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Instal·lar rentadora/assecadora. 
En el vaixell hi ha instal·lada una rentadora a la sala de màquines. Aquesta rentadora s’ha de substituir 
per una rentadora/assecadora que el propietari proporcionarà. L’únic accés per treure la rentadora 














Fig. 4. 80. Porta d’accés a la sala de màquines (Font: pròpia) 
 
Per poder fer la substitució de rentadores, és necessari desmuntar la protecció i l’aïllant dels tubs 












 Fig. 4. 81. Aïllament tubs d’escapament (Font pròpia)        Fig. 4. 82. Rentador/assecadora (Font: pròpia) 
 
4.1.2.2 Coberta Principal 
És la coberta on es realitzarà la major part de l’estança en l’embarcació, ja que està dotada amb 
diferents zones d’oci i comandaments, és la coberta situada a nivell d’embarcament i desembarcament. 
Les tasques realitzades a les diferents àrees s’han anomenat a la “Taula. 3. 13” 
 
4.1.2.2.1 Pont: 
Situat a la part davantera i on s’ubiquen els comandaments de l’embarcació. 
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Altaveus no funcionen: 
En tots els camarots hi ha altaveus sense fils que funcionen a través de bluetooth. En el Pont, en el 
menjador i a l’exterior de l’embarcació és on estan instal·lats els altaveus fixes. Aquests altaveus s’han 
de substituir, els nous són de la marca FUSION, de la mateixa mesura però amb més potencia que els 
















Fig. 4. 83. Altaveus substituïts (Font: pròpia) 
 
Entrada d’aigua pel parabrises: 








Fig. 4. 84. Humitat en el parabrises (Font: pròpia) 
 
El procediment que s’ha de seguir per poder solucionar les entrades d’aigua un cop desmuntats els 
parabrises és: sanejar la superfície, aplicar emprimació, aplicar sika i fixa els parabrises al lloc, per últim 








Fig. 4. 85. Parabrises desmuntats (Font: pròpia) 
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Fig. 4. 86. Resultat parabrises (Font: pròpia) 
 
Tapisseria de pell resseca i amb floridura: 
La zona del pont, en els voltants dels parabrises, les parets laterals i del sostre, estan recoberts amb pell 
de tonalitat blava. Aquesta pell es troba en bon estat però el que necessita és netejar-la i hidratar-la 












Fig. 4. 87. Pell bruta del parabrises (Font: pròpia) 
 
Com s’ha dit anteriorment, per la junta dels parabrises ha entrat aigua i això ha fet que s’humitegi la pell 
constantment fen sortir floridura i deixant marcada la pell. Per poder netejar i hidratar la pell es fa servir 
un producte de neteja especial diluït amb aigua calenta i amb una esponja fen passades per sobre el 













Fig. 4. 88. Pell Neta del parabrises (Font: pròpia) 
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Seients del pilot i acompanyant es mouen: 
Els seients s’han de desmuntar per poder muntar el parquet en aquesta zona. Es separa la base de 
fixació i la butaca, ja que s’ha d’entapissar de la mateixa tonalitat i teixit que els sofàs. Un cop el parquet 
estigui instal·lat s’ha de fixar la base dels seients utilitzant uns caragols de 120 mm. amb el qual és 
caragolera la base del seient al parquet i la coberta. D’aquesta manera quedaran fixats amb seguretat a 

















Fig. 4. 89. Seients del pilot i acompanyant (Font: pròpia) 
 
4.1.2.2.2 Cuina: 
Situada entre el pont i el menjador. 
 
Filtració d’aigua pel sostre. 
En el sostre de la cuina hi ha signes evidents d’humitat. Sobre de la cuina hi ha el tancament del 
Flybridge, tot fa pensar que la filtració d’aigua prové d’algun caragol que subjecta l’estructura del 
tancament  a la coberta.  
 
 
Fig. 4. 90. Entrada d’aigua a la cuina (Font: pròpia) 
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Per poder reparar aquesta filtració s’ha de desmuntar  la peça del sostre per beure la coberta per sota i 
poder localitzar exactament don prové. El tancament del flybridge s’ha de desmuntar totalment i els 














Fig. 4. 91. Cuina i entrada d’aigua reparada (Font: pròpia) 
 
L’extractor no funciona correctament: 
El motor de l’extractor fa molt de soroll, en desmuntar-lo de l’armari s’observa que està molt brut i 
greixos, en canvi el tub i la sortida d’aire a l’exterior estan en bon estat. Amb el propietari es decideix 









Fig. 4. 92. Extractor (Font: pròpia) 
 
4.1.2.2.3 Sala d’estar i menjador: 
La sala d’estar és l’àrea que dóna accés a l’habitacle de l’embarcació, just avanç del menjador. 
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Llums de cortesia no funcionen: 
Les llums de cortesia ubicades en l’encaix que hi ha entre la paret i el sostre estan recremades, no es 
poden reparar, necessiten ser substituïdes per unes noves. Aquestes tires tubulars de leds es compren 
en bobina de 50 metres i poden ser dividides en trams individuals de 3 metres. Les llums de cortesia 





















Fig. 4. 93. Llums de cortesia (Font: pròpia) 
 
Moqueta tacada: 







Fig. 4. 94. Substitució de la moqueta (Font: pròpia) 
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Aire condicionat no funciona: 
L’aire condicionat del vaixell es genera mitjançant Fan-coils, distribuïts pels camarots i diferents àrees. 
Els Fan-coils són equips compactes independents que proporcionen aire calent o fred, podent així 










Fig. 4. 95. Instal·lació Fan-coil (Font: Manual Acastimar) 
 
En el Fan-coil del menjador no funciona correctament. En realitzar les proves pertinents, el problema es 
detecta a la placa base, ja que aquesta rep l’ordre del termòstat per canviar la temperatura però no 
envia el senyal al compressor perquè l’equip comenci a generar fred. Al substituir la placa base es 
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El televisor no surt del moble: 














Fig. 4. 97. Avanç i desprès del moble del televisor (Font: pròpia) 
 
Mobles amb esquerdes i vernís ressec: 
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Tapisseria del sofà amb floridura: 

















Fig. 4. 99. Diferencia de tapissats (Font: pròpia) 
 
Portes dels armaris despenjades: 
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4.1.2.3 Coberta inferior: 
A continuació es detallen les tasques realitzades a la coberta inferior i esmentades a la “Taula. 3. 14.”  
 
4.1.2.3.1 Camarot de Proa: 
Situat a la zona davantera de la coberta inferior. 
 
Llums de cortesia cremades: 











Fig. 4. 101. Llum de cortesia (Font: pròpia) 
 
 
Línia telefònica no funciona: 
En el vaixell hi ha una línia telefònica que permet la comunicació interna, en cada camarot hi ha un 
aparell telefònic que permet poder comunicar-se amb els diferents camarots i zones del vaixell.  Es 
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Mampara despenjada: 
En el lavabo del camarot de proa, a la mampara li falten dos caragols i és per això que es veu torta. 











       
Fig. 4. 103. Mampara (Font: pròpia) 
 
Aire condicionat no refreda: 
Per encendre o apagar i variar la temperatura dels fan-coils s’utilitzen els termòstats que hi han ubicats 
a cada camarot. El termòstat d’aquest camarot no emet el senyal de variar la temperatura, solament 








Fig. 4. 104. Termòstat (Font: pròpia) 
 
Vernís saltat als armaris: 









Fig. 4. 105. Vernís saltat. (Font: pròpia) 
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Filtracions d’aigua: 
S’observa que hi ha una pèrdua d’aigua per la part de darrere de l’armari i que a la sentina hi ha aigua. 
En desmuntar l’armari d’estribord, s’identifica el tub del desaigua de la pica del lavabo del pis principal 













Fig. 4. 106. Pèrdua d’aigua (Font: pròpia) 
 
Moqueta bruta:  
La taca que es veu a la moqueta és causada per la pèrdua d’aigua que hi ha darrere l’armari, en 
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4.1.2.3.2 Camarot d’estribord: 
Situat a la banda d’estribord al mig de la coberta inferior. 
Moqueta bruta: 
Com s’ha descrit anteriorment amb la substitució de la moqueta i la instal·lació del parquet es repararen 
aquestes anomalies. 
Vernís en mal estat: 












Fig. 4. 108. Camarot Estribord (Font: pròpia) 
 
Entra d’aigua per l’escotilla: 












Fig. 4. 109. Escotilles (Font: pròpia) 
 
Per poder solucionar l’entrada d’aigua s’ha de desmuntar l’escotilla, sanejar bé tota la superfície traient 








Fig. 4. 110. Escotilles desmuntades (Font: pròpia) 
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Per finalitzar s’ha de fer un nou bordó de sika per seller correctament tot el perímetre amb la unió al 





Fig. 4. 111. Escotilles finalitzades (Font: pròpia) 
 
La llitera rasca amb la paret al baixar-la: 
La llitera rosca amb la paret amb els moviments de pujar i baixar. Aquest moviment és realitzar 














Fig. 4. 112. Llitera camarot (Font: pròpia) 
 
En aquesta frontissa se li ha de canviar els caragols de subjecció, ja que la frontissa no s’uneix bé amb 
l’estructura del llit i deixa una separació. Aquesta separació provoca que la fusta rasqui la paret en fer 













Fig. 4. 113. Frontisses de la llitera (Font: pròpia) 
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La tassa del lavabo es mou: 
Per subjectar correctament el lavabo a la paret i a terra s’han de cargolar les femelles. S’ha d’afegir 















Fig. 4. 114. Tassa lavabo (Font: pròpia) 
 
4.1.2.3.3 Camarot de Babord: 
Situat a la banda babord al mig de la coberta inferior. 
 
Les portes dels armaris no tanquen: 


















Fig. 4. 115. Camarot de babord (Font: pròpia) 
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No arriba aigua dolça: 
A l’aixeta del lavabo no hi arriba aigua dolça, s’ha de verificar que al llarg del circuit fins al dipòsit no hi 















Fig. 4. 116. Circuit i bomba d’aigua dolça (Font: pròpia) 
 
En fer el seguiment de tot el circuit es detecta que hi ha una aixeta tancada, la qual no permet el pas de 
l’aigua cap al camarot. A l’obrir l’aixeta de pas i amb la bomba d’aigua dolça connectada el circuit 












Fig. 4. 117. Distribuïdor d’aigua dolça (Font: pròpia) 
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Amb la dutxa i l’aixeta de la pica tancades, la bomba d’aigua dolça ha de deixar de funcionar quan hi 
hagi en el circuit una certa pressió, però observem que la bomba no para de treballar, això es degut a 








Fig. 4. 118. Connexió flexo (Font: pròpia) 
Per evitar la fuita s’ha de ficar tefló a la rosca de la connexió per tal de donar estanquitat a l’hora 
d’enroscar la femella del flexo, el flexo ens farà unió i de conducta amb l’aixeta de la mànega per la 
dutxa. 
 
Altaveus no funcionen: 
Els altaveus dels camarots, són sense fils i independents de la marca Musicflow, s’ha de substituir el 









Fig. 4. 119. Altaveu  inalàmbric (Font: pròpia) 
 
Entra aigua per l’escotilla: 












Fig. 4. 120. Escotilla (Font: pròpia) 
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Mampara despenjada: 










Fig. 4. 121. Mampara (Font: pròpia) 
 
4.1.2.3.4 Camarot de l’Armador: 
Situat a la zona del darrere a la coberta inferior. 
 
Entrada d’aigua per les escotilles: 










Fig. 4. 122. Escotilla  (Font: pròpia) 
 
El terra de fusta de la dutxa està trencat: 
El terra de la dutxa és un enreixat de teca, per alguna causa desconeguda hi ha una part desenganxada 
de la resta, s’ha d’aplicar cola especial per aquest tipus de fusta i amb l’ajut d’uns sergents deixarem que 








Fig. 4. 123. Enreixat dutxa  (Font: pròpia) 
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El termòstat de l’aire condicionat no funciona: 
El termòstat té una rodeta amb la qual es varia la temperatura, aquesta peça està trencada, s’ha de 











Fig. 4. 124. Termòstat  (Font: pròpia) 
 
En el vestidor no s’encén les llums: 
Totes les llums del camarot funcionen correctament però a la zona del vestidor, que hi ha tres 
bombetes, no funcionen quan premem l’interruptor. Primer es comprova que no siguin les bombetes, es 
detecten que hi ha dues bombetes que funcionen i una que està fosa. El que fa que no s’engegui la llum 
del vestidor és d’agut a què la instal·lació està en sèrie, vol dir que la línea d’alimentació va connectant 
les bombetes una a continuació de l’altre fen  que si una bombeta es fon o es desconnecta a les restants 
no els hi arribarà alimentació per encendres. En aquest cas la bombeta fosa era la primera de la línia 





















Fig. 4. 125. Vestidor  (Font: pròpia) 
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La línia telefònica no funciona: 
En aquest cas el cable s’ha de substituir per un de nou. El cable existent va quedar enganxat amb el llit 












Fig. 4. 126. Aparell telefònic  (Font: pròpia) 
 
Armaris despenjats: 











Fig. 4. 127. Armaris camarot  (Font: pròpia) 
 
La caixa forta no obra: 
Quan es va adquirir l’embarcació no es va apuntar el número secret de la caixa forta per poder obrir-la.  








Fig. 4. 128. Caixa forta  (Font: pròpia) 
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Al televisor no arriba senyal: 
Aquesta embarcació està dotada d’una antena de televisió per satèl·lit, està dissenyada per recollir la 












 Fig. 4. 129. Antenes  (Font: pròpia) 
 
La seva capacitat per oferir una bona imatge al televisor del vaixell depèn de la precisió que puguin 
apuntar al satèl·lit en òrbita i l'eficiència del disseny de l'antena de satèl·lit. És una Tracvision M7 i arriba 












Fig. 4. 130. Televisor camarot de l’armador  (Font: pròpia) 
 
Això ens fa saber que el problema està en el cable de l’antena que va del repartidor a la televisió. El 








Fig. 4. 131. Cable d’antena  (Font: pròpia) 
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4.1.2.3.5 Sala de Màquines: 
Accedint per l’exterior, situada al nivell de la coberta inferior i a la popa de l’embarcació. 
 
Aixetes de fons no es poden tancar: 
Les aixetes fixades al casc que faciliten l’entrada o sortida d’aigua salada o d’altres, han de poder obrir i 
tancar amb facilitat. A causa de no fer manteniment d’aquestes aixetes d’obrir i tancar queden clavades 
amb una de les posicions. Els diferents crustacis i éssers que s’adhereixen per la part interna de l’aixeta 
impedeixen el moviment d’obrir i tancar. Per poder desclavar les aixetes és recomanable aprofitar la 
varada per netejar-les i poder forçar-les amb seguretat. Ja que forçar-les sense netejar i amb 
l’embarcació surant en cas de trencar-se alguna part de l’aixeta o del passa-casc podria provocar una 
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Tub del nivell de combustible trencat: 
A la part frontal del dipòsit de combustible, hi ha fixat verticalment un tub de vidre transparent. Aquest 
tub està escardat i s’ha de substituir. El tub per l’extrem de dalt està connectat a una aixeta que 
comunica amb la part alta del dipòsit i per la part baixa està connectada de la mateixa forma. D’aquesta 
manera el tub comunica la part alta amb la part baixa del tanc quan les dues aixetes estan obertes. 
Tenint les dues aixetes obertes permeten que el combustible passi per l’interior del tub, el combustible 











Fig. 4. 133. Nivell de combustible  (Font: pròpia) 
 
Rentadora no funciona: 
Com s’ha descrit anteriorment la rentadora es substitueix per una nova. 
 
Aigua i líquids a la sentina: 
A la sentina es detecta aigua i diferents líquids pels compartiments. Aquesta aigua o líquid prové dels 
diferents sistemes. S’han de repassar totes les juntes dels sistemes on es vegin signes evidents de 
pèrdua i els tubs i manegues en mal estats. 
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Vàries fugues d’aigua salada per juntes d’estanquitat: 
Les juntes sempre són propenses a pèrdues de líquids, i es per això que s’han de repassar sovint per 
seguretat. Les causes mes comuns que disminueixen l’estanquitat de les juntes, són els canvis de 
temperatura i les vibracions. És recomanable que si hi ha pèrdua en alguna junta es desmunti del tot i es 













Fig. 4. 135. Pèrdues de líquids  (Font: pròpia) 
 
 
Revisió sistemes estabilitzadors: 
El servei oficial s’encarrega de fer les comprovacions i el manteniment necessari per a un òptim 
funcionament. Al no haver cap anomalia inesperada, el manteniment que és dur a terme és el descrit a 
l’inici del projecte a l’apartat “3.3.9.1.- Estabilitzadors” 
 
Revisió motors principals: 
El servei oficial s’encarrega de fer les comprovacions i el manteniment necessari per a un òptim 
funcionament. Al no haver cap anomalia inesperada, el manteniment que és dur a terme és el descrit a 
l’inici del projecte a l’apartat “3.3.9.2 Motors Propulsors”. 
 
Revisió dels generadors: 
El servei oficial s’encarrega de fer les comprovacions i el manteniment necessari per a un òptim 
funcionament. Al no haver cap anomalia inesperada, el manteniment que és dur a terme és el descrit a 
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4.1.2.3.6 Marineria: 
Situada entre el camarot de l’armador i la sala de màquines i que és per on s’accedeix. 
 
Obstrucció en el desaigua de la dutxa: 
L’aigua de la dutxa no desaigua a mesura que s’omple, sinó que s’estanca fins a un cert nivell abans de 
desaiguar. El problema es localitza amb el pendent del tub que comunica el desaigua amb la caixa de 
drenatge. S’ha de modificar la instal·lació per un correcte funcionament. La caixa de drenatge és col·loca 













Fig. 4. 136. Circuit del desaigua de la dutxa  (Font: pròpia) 
 
Moqueta tacada i amb floridura: 
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Taula despenjada: 
La taula plegable, està fixada a la paret per aprofitar l’espai. Aquest tipus de taula es despenja fàcilment, 









Fig. 4. 138. Taula marineria  (Font: pròpia) 
4.2 Varada en sec 
Com s’ha explicat anteriorment, l’última part del projecte es realitza al varador de Nautic Center a 
Barcelona. En aquest varador permet treure embarcacions de fins a 8 metres de màniga i 160 tones. El 
valor afegit d’aquest varador és que permet treballar a professionals externs al mateix temps que el 








Fig. 4. 139. Varador Nàutic Center Barcelona  (Font: bcnnauticcenter.com) 
 
Els serveis  contractats al varador i preus són els següents: 
 
Moviment de varar i botadura 1.256,00€ + IVA 
Posicionament en explanada 12 dies 105,20€ per dia = 105,20 X 12 = 1.262,40€ + IVA 
Neteja de baixos amb aigua a pressió 236,00€ + IVA 
Pintar antiincrustant a l’obra viva 3.545,60€ + IVA 
 Total a pagar = 6.300,00€ + IVA 
Taula. 4. 19. Serveis a realitzar ( Font: pròpia) 
CAPÍTOL 4. EVOLUCIÓ DE LA MODERNITZACIÓ 
                75 
  
En aquesta varada s’aprofita a realitzar les següents feines: 
4.2.1 Varada: 
Consisteix a introduir l’embarcació a la banyera del varador i mitjançant el travel lift extreure-la de 
l’aigua. Per poder extreure l’embarcació, es passen quatre eslingues per sota del casc, dues per la part 
de proa i dues a la popa. Aquestes eslingues uneixen les grapes d’un costat i de l’altre del travel lift, 
quedant l’embarcació just al mig de manera transversal. Les grapes mitjançant uns cables d’acer varien 













Fig. 4. 140. Travel lift Nàutic Center Barcelona  (Font: pròpia) 
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4.2.2 Posicionament: 
Amb l’embarcació hissada amb el travel lift, es desplaça amb molta cura i a poc a poc fins l’àrea  de 
l’esplanada desitjada. Amb el travel lift a la situació adient i amb l’embarcació a l’altura adequada, amb 
l’ajut de tacs de fusta i estructures metàl·liques s’apuntala per poder descarregar-la de les eslingues. 
Fig. 4. 141. Embarcació posicionada  (Font: pròpia) 
 
4.2.3 Neteja de la obra viva: 
Al tindre l’embarcació ja posicionada, es realitza la neteja de baixos amb aigua a pressió. Aquesta neteja 
és necessària efectuar-la tot seguit per afavorir l’extracció de la matèria orgànica incrustada. Amb una 
màquina que genera aigua a pressió es ruixa tota l’obra viva de l’embarcació fen saltar la matèria i 
deixant una superfície el més llissa possible. 
Fig. 4. 142. Neteja de baixos  (Font: pròpia) 
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4.2.4 Revisió de la Transmissió SDS: 














Fig. 4. 143. Revisió transmissió  (Font: pròpia) 
 
4.2.5 Pintura antiincrustants: 
Aquesta pintura s’aplica a tota l’obra viva de l’embarcació. La seva utilitat principal és evitar que la 
matèria orgànica que hi ha a l’aigua, s’adhereixi a l’embarcació. Aquesta pintura s’aplica anualment, ja 













Fig. 4. 144. Pintura antiincrustant  (Font: pròpia) 
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4.2.6 Manteniment aixetes de fons: 
Les aixetes de fons permeten el pas d’aigua salada per la refrigeració dels diferents sistemes a bord. 
Totes les aixetes estan roscades per un extrem els passa casc i per l’altre extrem al filtre per evitar que 









Fig. 4. 145. Aixetes de fons (Font: pròpia) 
El manteniment de les aixetes de fons consisteix en el procediment següent. El primer que s’ha de 
realitzar és la desconnexió dels tubs i mànegues del filtre. Seguidament s’ha de desenroscar el filtre de 








Fig. 4. 146. Accessoris aixetes de fons  (Font: solediesel.com) 
Per netejar correctament els diferents accessoris cal raspallar-los amb un raspall metàl·lic, accepta el 
filtre que s’utilitza amoníac, ja que facilita l’extracció de la matèria impregnada a la reixa. Un cop 







Fig. 4. 147. Manteniment filtres  (Font: pròpia) 
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4.2.7 Polir el buc 
A causa de netejar l’embarcació amb productes molt abrasius, de l’ambient salí i de la persistència del 
sol, el gelcoat deixa de brillar i es matisa al pas del temps. Durant la varada, s’aprofita per polir i 










Fig. 4. 148. Polir i abrillantar el buc  (Font: pròpia) 
 
4.2.8 Sallar les escotilles 
Per reforçar l’estanquitat de les escotilles i aprofitant el fàcil accés que permet la varada, s’aplica un 















Fig. 4. 149. Escotilles laterals  (Font: pròpia) 
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4.2.9 Botadura 
Amb totes les tasques realitzades i comprovades, els operaris del varador s’encarreguen d’hissar 
l’embarcació amb l’ajut del travel lift. L’embarcació en sustentació és transportada fins a la banyera per 
















Fig. 4. 150. Embarcació finalitzada  (Font: pròpia) 
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Capítol 5. Comprovació i entrega de 
l’embarcació. 
5.1 Comprovació i prova de navegació 
Un cop finalitzades totes les tasques a bord, s’han de comprovar abans d’entregar l’embarcació. Es 
realitza una verificació de tots els punts tractats al llarg del projecte. En comprovar que tots els punts 
tractats tenen un correcte funcionament es realitza la valoració de tots els sistemes i serveis instal·lats a 
bord. 
Realitzades les comprovacions i valoracions, i obtenint un resultat satisfactori, es procedeix a realitzar 
les proves de l’embarcació en navegació.  En aquestes proves, es surt a navegar amb l’embarcació 
aproximadament dues hores. Es varien les revolucions dels motors propulsors, es realitzen canvis de 
rumb i es varia l’assentament ocasionalment. En primera instància es realitzen les proves en els 
comandaments de l’embarcació, si tots responen correctament es realitza l’observació dels sistemes a la 
sala de màquines. S’han d’observar totes les juntes manipulades i verificar les aixetes de fons, en 
definitiva que no hi hagi cap entrada ni fuga d’aigua no desitjada. Al verificar que  tot realitza un 
correcte i òptim funcionament, queden finalitzades les comprovacions. 
5.2 Entrega de l’embarcació, factura final i pagaments 
Abans d’entregar l’embarcació al propietari, es liquida econòmicament tots els serveis. Es realitza una 
visita amb el propietari a l’embarcació per demostrar i comprovar totes les modificacions i reparacions. 
En aquest cas, el propietari ha pogut veure  personalment l’evolució del projecte al llarg del seu 
transcurs. Això a permès prendre decisions en comú per facilitar l’avenç d’aquest projecte. En finalitzar 
la visita amb el propietari, es realitza el pagament amb la posterior entrega de l’embarcació. 
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Oscar Arribas Cardona     Avda/ XXXXXXXX Nº X Piso Xº Puerta Xª           





Descripció Material M.O. Import 
    Canviar la teca de la plataforma de bany. 
(Desmuntar teca existent, preparar i sanejar la coberta, instal·lació de la teca i 
perfilar per una correcta estanquitat) 4.382,20€ 1.438,60€ 5.820,80€ 
Escorçar el sostre i desmuntar el tancament en el Flybridge. 
(Lloguer de grua per la extracció, tallar el sostre, aplicar fibra, massillar i pintar tots 
els possibles forats del desmuntatge) 840,00€ 4.786,00€ 5.626,00€ 
Pintar, estucar i envernissar tots els mobles interiors. 
(Desmuntar, emmascarar, massillar, rebaixar, pintar, estucar i envernissar, muntar)  18.670,00€ 21.080,00€ 39.750,00€ 
Canviar tota la tapisseria dels sofàs i seients dels pilots. 
(Desmuntar, transportar, manipular, muntar) 3.810,60€ 1620,00€ 5.430.60€ 
Instal·lar parquet a tot el vaixell. 14.230,00€ 3.640,00€ 17.870,00€ 
Cromar tots els panys, frontisses, tanques. 
(Desmuntar,cromar, transportar, muntar) 360,00€ 420,00€ 780,00€ 
Canviar totes les cortines. 
(Desmuntar, canviar teixit, transportar, muntar) 820,00€ 340,00€ 1.260,00€ 
Canviar la TV i equip de música. 
(Modificar encaix, instal·lació tv proporcionada i equip musica FUSION MS-Ra70N) 1.620,00€ 2.412,80€ 4.032,80€ 
Instal·lar rentadora/secadora. 
(Desmuntar existent e instal·lant la proporcionada) 
 
330,00€ 330,00€ 
Revisió sistemes estabilitzadors. 
(Servei oficial inclou els dos estabilitzadors) 
  
8.650,00€ 
Revisió motor Principals 
(Servei oficial inclou els dos motors i recanvis estàndards) 
  
11.600,80€ 
Revisió dels generadors 
(Servei oficial inclou els dos generadors i recanvis estàndards) 
  
3.150,00€ 
Revisió Transmissió SDS 
(Servei oficial inclou les 2 transmissions i recanvis estàndards en el varador) 
  
4.920,00€ 
Varada Nàutic center BCN 
(Neteja de baixos, aplicar antiincrustant, 12 dies de posicionament) 
  
6.300,00€ 
Reparació tasques de la valoració 4200,00€ 10.500,00€ 14.700,00€ 
Nevera 1.800,00€ 420,00€ 2.220,00€ 
Teppanyaki 1.320,00€ 320,00€ 1.640,00€ 
Extractor 220,00€ 120,00€ 340,00€ 
Polir el casc 300,00€ 2.100,00€ 2.400,00€ 
    Base Imponible 
  
136.821,00€ 
    I.V.A. 
 
21% 
 Import I.V.A. 
  
28.732,41€ 
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Per poder dur a terme aquest projecte, es va pactar amb el propietari, fer aportacions econòmiques 




PROVISIONAMENT 18/01/2017 40.000€ 
PROVISIONAMENT 25/01/2017 20.000€ 
PROVISIONAMENT 05/02/2017 20.000€ 
PROVISIONAMENT 25/02/2017 20.000€ 
PROVISIONAMENT 15/03/2017 20.000€ 
PROVISIONAMENT 10/03/2017 20.000€ 
LIQUIDACIÓ FACTURA 25/04/2017 25.553.41€ 





















Procés de reparació y modernització d’un iot de les drassanes Astondoa model 82 GLX 2001  
 
  84 
 
Capítol 6. Conclusions 
A l’inici del projecte es diu que el propòsit d’un projecte de final de grau, és demostrar els coneixements 
adquirits durant l’aprenentatge del grau, a més de ser una font d’informació i experiència per continuar 
aprenent.  
En l’àmbit personal en relació a la temàtica del treball de modernització i reparació d’embarcacions, els 
coneixements i experiència són adquirits per estar treballant en el sector un període no inferior a 10 
anys.  
En el desenvolupament d’aquest cas real, a l’haver format part del projecte durant el llarg procés, 
s’arriba a diferents conclusions laborals, professionals i personals. 
Laboralment, un cop finalitzat el projecte i tenint en consideració el procés, la realització de les tasques i 
el resultat obtingut, s’obtenen una sèrie de conclusions: 
- En el servei de valoració i comprovació de l’estat d’embarcacions, és molt important fer una 
verificació i comprovació exhaustiva de tots els sistemes i parts de l’embarcació per assegurar-se 
l’estat. A l’hora d’exposar els resultats de la inspecció feta a l’embarcació, s’ha de fer amb un 
document escrit. D’aquesta manera sempre quedarà reflectit i constatat el resultat de cada 
sistema o part revisada. 
- En el procés de contractació de serveis, abans de prendre decisions, ha de quedar ben aclarida 
la tasca a desenvolupar. S’ha de valorar la metodologia, el temps i el material empleat. No és 
recomanable observar tan sols la part econòmica. 
Professionalment, un cop finalitzat el projecte i tenint en consideració el procés, la realització de les 
tasques i el resultat obtingut, s’obtenen una sèrie de conclusions: 
- En el sector dels serveis nàutics hi ha molta competència laboral. En aquest sector és molt difícil 
crear una cartera de clients solida sinó s’està preparat professionalment, assabentat e informat 
de les últimes tendències i contínuament fen cursos de reciclatge. D’aquesta manera es pot 
oferir un servei òptim i ben considerat. 
- És igual d’important acceptar el desenvolupament d’una tasca, com la negació d’un altre que 
per la causa que sigui no es pot dur a terme amb la seguretat que requereix. Si el client queda 
descontent amb una sola tasca envers tot un projecte, aquesta tasca repercutirà molt en la seva 
valoració final. 
- La importància de fer un bon estudi per desenvolupar un projecte, és que a l’hora de realitzar-lo 
facilita el seguiment i l’organització per evolucionar satisfactòriament. En l’estudi del projecte 
han de constatar les condicions de l’elaboració. Aquestes condicions han de ser acceptades per 
ambdues parts i dues a terme rigorosament durant l’evolució del projecte.   
Personalment, un cop finalitzat el projecte i tenint en consideració el procés, la realització de les tasques 
i el resultat obtingut, s’obtenen una sèrie de conclusions: 
- En l’elaboració d’un projecte tan llarg, en estar en contacte diàriament amb diferents operaris i 
supervisant les tasques realitzades, és important mantenir les formes i demostrar en tot 
moment quina és la tasca de cada un en aquest projecte. Sent el responsable, no es pot mai en 
refiar-se de re sense comprovar-ho. 
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